

PLAN PRODUIT

SOLUTION HEITZ SYSTEM

Table des matières

VERSION CS 1.1.4	3
VERSION CS 1.1.3 [ex. 12.8.2008]	3
VERSION CS 1.1.2 [ex. 12.8.2007]	3
VERSION CS 1.1.1 [ex. 12.8.2006] (11/03/2022).....	3
VERSION 12.8.2005 (16/08/2021)	4
VERSION 12.8.2004 (06/11/2020)	4
VERSION 12.8.2003 (16/04/2020)	4
VERSION 12.8.2002 (29/02/2020)	4
VERSION 12.8.2001 (31/01/2020)	5
VERSION 12.8.1912 (31/12/2020)	5
VERSION 12.8.1911 (30/11/2019)	5
VERSION 12.8.1910 (31/10/2019)	5
VERSION 12.8.1909 (30/09/2019)	6
VERSION 12.8.1908 (30/08/2019)	6
VERSION 12.8.1907 (31/07/2019)	6
VERSION 12.8.1906 (01/07/2019)	6
VERSION 12.8.8 (27/05/2019)	6
VERSION 12.8.7 (15/04/2019)	7
VERSION 12.8.6 (01/04/2019)	7
VERSION 12.8.5 (11/03/2019)	7
VERSION 12.8.4 (11/02/2019)	7
VERSION 12.8.3 (28/01/2019)	7
VERSION 12.8.2 (14/01/2019)	7
VERSION 12.8.1 (17/12/2018)	9
VERSION 12.8.0 (01/12/2018)	9

VERSION CS 1.1.4

Date de sortie estimée : 01/01/2025

Date de mise en test : 18/10/2024

Date de sortie réelle :

Descriptif	Status
Gestion du contrôle d'accès par la base	Effectué
Mise à jour logiciel pilotée par le serveur	Effectué
Gérer des codes de réduction	A Faire
Gérer les modes de paiement indivisibles	A Faire
Gestion et affichage du contrôle d'accès multiposte	A Faire

VERSION CS 1.1.3

Date de sortie estimée : 04/09/2023

Date de mise en test : 30/06/2023

Date de sortie réelle : 19/09/2023

Descriptif	Status
Adresses multiples	Effectué
Prélèvement à la semaine	Effectué
Suppression automatique des documents	Effectué
Signature de documents	Reporté

VERSION CS 1.1.2 [ex. 12.8.2007]

Date de sortie estimée : 16/01/2023

Date de mise en test : 30/09/2022

Date de sortie réelle : 23/02/2023

Descriptif	Status
Amélioration parrainage et filtres	Effectué
Optimisations et améliorations affichages	Effectué
Déverrouillage d'options précédemment réservées à la synchronisation	Effectué
Gestion de la géolocalisation	Effectué
Séparation juridique des centres	Effectué

VERSION CS 1.1.1 [ex. 12.8.2006] (11/03/2022)

Date de sortie estimée : 15/03/2022

Date de mise en test : 15/10/2021

Date de sortie réelle : 04/04/2022

Descriptif	Status
Changement du nom commercial V12 en CS1 et réinitialisation de la version à 1.1.1	Effectué
Modification du visuel et des icônes	Effectué
Mise à niveau NF525 2.2	Effectué
Gestion des droits employé par établissement	Effectué

VERSION 12.8.2005 (16/08/2021)

Date de sortie estimée : 30/08/2021

Date de mise en test : 12/07/2021

Date de sortie réelle : 16/08/2021

Descriptif	Status
Configuration de la puissance du bluetooth	Effectué
Stockage des documents envoyés	Effectué
Simplification encaissement en caisse	Effectué
Refonte gestion des prestataires	Effectué
Notification sur nouveau prospect (internet)	Effectué

VERSION 12.8.2004 (06/11/2020)

Date de sortie estimée : 1/11/2020

Date de mise en test : 05/10/2020

Date de sortie réelle : 06/11/2020

Descriptif	Status
Gestion de réservation par team	Effectué
Gestion des exports vers Salto	Effectué
Gestion des passages bluetooth	Effectué
Gestion des virements	Effectué
Gestion du partenaire MyWellness	Effectué
Intégration du traitement des informations des lecteurs FMI UDP	Effectué
Personnalisation du type de fiche	Effectué
Possibilité de prélèvement à la semaine	Effectué

VERSION 12.8.2003 (16/04/2020)

Date de sortie estimée : 31/03/2020

Date de mise en test : 15/03/2020

Date de sortie réelle : 16/04/2020

Descriptif	Status
Gérer le blocage sur dépassement de la capacité FMI	Effectué
Utiliser la nouvelle gestion des cases pour l'affichage de la caisse	Effectué
Gérer l'impression des fichiers de prélèvement pour le Maroc et la Tunisie	Effectué
Gérer les contrats au format web	Effectué

VERSION 12.8.2002 (29/02/2020)

Date de sortie estimée : 29/02/2020

Date de mise en test : 15/02/2020

Date de sortie réelle : 29/02/2020

Descriptif	Status
Gestion de GYMPASS - validation entrée	Effectué
Gérer l'envoi d'information client via API TCPOS	Effectué

Gérer l'API spot hit pour l'envoi des mails	Effectué
Gestion de GYMPASS	Effectué

VERSION 12.8.2001 (31/01/2020)

Date de sortie estimée : 31/01/2020

Date de mise en test : 15/01/2020

Date de sortie réelle : 31/01/2020

Descriptif	Status
Gérer la vente d'accès + codebarre depuis la caisse	Effectué
Sauvegarder et importer la configuration de la liste d'accès du lecteur	Effectué
Gérer le prêt d'un objet au client	Effectué
Interface de création de multiples fiches clients	Effectué

VERSION 12.8.1912 (31/12/2019)

Date de sortie estimée : 31/12/2019

Date de mise en test : 15/12/2019

Date de sortie réelle : 31/12/2019

Descriptif	Status
Gestion de liens entre fiche principale et partenaires	Effectué
Ajout d'un réglage de filtre sur le lecteur, visualisation des détails du filtre	Effectué
Gestion des BVR (Suisse)	Effectué
	Effectué

VERSION 12.8.1911 (30/11/2019)

Date de sortie estimée : 30/11/2019

Date de mise en test : 15/11/2019

Date de sortie réelle : 30/11/2019

Descriptif	Status
Nouvelle gestion pour le suivi des impayés	Effectué
Gérer une liste de filtres	Effectué
Gestion d'envoi de devis de réabonnement	Effectué
Fonction de régularisation du financier	Effectué

VERSION 12.8.1910 (31/10/2019)

Date de sortie estimée : 31/10/2019

Date de mise en test : 15/10/2019

Date de sortie réelle : 31/10/2019

Descriptif	Status
Gérer la vente d'accès code-barres depuis la vente d'accès	Effectué
Module d'export données (KPI) automatique vers email et/ou ftp	Effectué
Gestion de l'imprimante à chèque I2200	Effectué
Gestion de Nuapay	Effectué

VERSION 12.8.1909 (30/09/2019)

Date de sortie estimée : 30/09/2019

Date de mise en test : 15/09/2019

Date de sortie réelle : 30/09/2019

Descriptif	Status
Traitement des fichiers de retour pour le MAROC	Effectué
Traitement des fichiers de retour pour la TUNISIE	Effectué
Fichier EBICS par FTP (Franchise APPART)	Effectué
Gestion de Nuapay	En cours

VERSION 12.8.1908 (30/08/2019)

Date de sortie estimée : 30/08/2019

Date de mise en test : 15/08/2019

Date de sortie réelle : 30/08/2019

Descriptif	Status
Traitement des fichiers de retour pour le MAROC	Effectué
Traitement des fichiers de retour pour la TUNISIE	Effectué
Fichier EBICS par FTP (Franchise APPART)	Effectué
Gestion de Nuapay	En cours

VERSION 12.8.1907 (31/07/2019)

Date de sortie estimée : 31/07/2019

Date de mise en test : 15/07/2019

Date de sortie réelle : 31/07/2019

Descriptif	Status
Suppression de la table INTERNET_CLIENTS et création d'un nouveau type de fiche.	Repoussé
Nouvelle gestion des séances	Effectué
Gestion du NUAPAY	Repoussé
Gestion des liste d'attente.	Repoussé

VERSION 12.8.1906 (01/07/2019)

Date de sortie estimée : 10/06/2019

Date de mise en test : 27/05/2019

Date de sortie réelle : 01/07/2019

Descriptif	Status
Stabilisation de la version actuelle (Partie 2/2)	Effectué

VERSION 12.8.8 (27/05/2019)

Date de sortie estimée : 27/05/2019

Date de mise en test : 13/05/2019

Plans produit V12 – Version 23.04

14/10/2023

6/9

Date de sortie réelle : 27/05/2019

Descriptif	Status
Stabilisation de la version actuelle (Partie 1/2)	Effectué

VERSION 12.8.7 (15/04/2019)

Date de sortie estimée : 15/04/2019

Date de sortie réelle : 15/04/2019

Descriptif	Status
Stabilisation de la version actuelle (Partie 1/2)	Effectué

VERSION 12.8.6 (01/04/2019)

Date de sortie estimée : 01/04/2019

Date de sortie réelle : 01/04/2019

Descriptif	Status
Suppression de la table INTERNET_CLIENTS et création d'un nouveau type de fiche.	Repoussé
Assistant commercial	Effectué
Nouvelles fonctionnalités pour les lecteurs BlueTooth	Repoussé
Gestion de la liste d'attente pour le planning sur Internet	Repoussé
Optimisation de l'application mobile	Effectué

VERSION 12.8.5 (11/03/2019)

Date de sortie estimée : 11/03/2019

Date de sortie réelle : 11/03/2019

Descriptif	Status
Amélioration de la connexion à distance	Effectué

VERSION 12.8.4 (11/02/2019)

Date de sortie estimée : 11/02/2019

Date de sortie réelle : 11/02/2019

Descriptif	Status
HeitzFit: Intégration de la pagination de la liste des factures	Effectué
Traduction du logiciel en Italien	Effectué
Changement des fonctions de cryptage	Effectué
Suppression de la table INTERNET_CLIENTS et création d'un nouveau type de fiche.	Version 12.8.6

VERSION 12.8.3 (28/01/2019)

Date de sortie estimée : 28/01/2019

Date de sortie réelle : 28/01/2019

Descriptif	Status
Gestion de prorata au moment de la vente	Effectué
Assistant Commercial: Signature des documents (Mandat)	Effectué
Signature des documents (Contrat)	Effectué

VERSION 12.8.2 (14/01/2019)

Date de sortie estimée : 14/01/2019

Date de sortie réelle : 14/01/2019

Descriptif	Status
Ajout des nouveaux exercices dans la base IMPORT	Effectué

Déploiement du nouveau HeitzFit	Effectué
Ajouter la pagination sur les factures de Heitz Fit	Effectué
Compatibilité avec les iPhone X	Effectué
Release sur le store d'une version Apple et Android pour les tests	Effectué
Gestion de prorata au moment de la vente	Version 12.8.3
Assistant Commercial: Signature des documents (Mandat)	Version 12.8.3

VERSION 12.8.1 (17/12/2018)

Date de sortie estimée : 17/12/2019

Date de sortie réelle : 17/12/2019

Descriptif	Status
Ajouter les champs 2 champs RGPD (données et partenaires) sur les fonctions de création et mise à jour de la fiche client.	Effectué
Compatibilité de Heitz-WS avec le nouveau fichier de configuration.	Effectué
Licence - Changement de DOM_CHAINE_32k vers MEMO.	Effectué
Nouvelle gestion des mots de passe.	Effectué
Ajout des nouveaux exercices dans la base IMPORT	Version 12.8.2
Déploiement du nouveau HeitzFit	Version 12.8.2
Ajouter la pagination sur les factures de Heitz Fit	Version 12.8.2
Compatibilité avec les iPhone X	Version 12.8.2

VERSION 12.8.0 (01/12/2018)

Date de sortie estimée : 01/12/2018

Date de sortie réelle : 01/12/2018

Version certifiée NF525.

Descriptif	Status
Mise en place de la NF525	Effectué